

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЛИЦЕЙ № 1 Г. ИНТЫ»

«1 №-А ЛИЦЕЙ ИНТА КАР» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕЛОДАН СЪОМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

П Р И К А З  
Т Ш Ö К Т Ö Д

« 14 » сентября 2022 года

№ 56

г. Инта

**Об утверждении Плана-графика («Дорожной карты»)  
по введению обновленных федеральных государственных образовательных  
стандартов основного общего образования  
в МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»**

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 21.02.2022г. №32 «Об утверждении регионального плана мероприятий, направленных на введение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Республики Коми, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования на 2021-2022 учебный год, во исполнение приказа Отдела образования администрации МОГО «Инта» от 10.02.2022. №77 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на территории МОГО «Инта» в 2021-2022 учебном году», во исполнение решения педагогического совета от 08.02.2022г. № 6, в целях обеспечения организованного перехода на федеральные государственные стандарты основного общего образования в МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Обеспечить в МБОУ «Лицей № 1 г. Инты», реализующем образовательные программы основного общего образования, реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (далее – ФГОС ООО) с 2022-2023 учебного года.
2. Утвердить План-график («Дорожную карту») по введению обновленных ФГОС ООО согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
3. Назначить координатором, ответственным за введение обновленных ФГОС ООО в МБОУ «Лицей № 1 г. Инты», Лопатченко З.Д., руководителя методического совета.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



Ж.И. Ризельян

С приказом ознакомлена:

Руководитель методического совета



З.Д. Лопатченко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЛИЦЕЙ № 1 Г. ИНТЫ»

«1 №-А ЛИЦЕЙ ИНТА КАР» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕЛОДАН СЪОМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

П Р И К А З  
Т Ш Ö К Т Ö Д

« 14 » сентября 2022 года

№ 56

г. Инта

**Об утверждении Плана-графика («Дорожной карты»)  
по введению обновленных федеральных государственных образовательных  
стандартов основного общего образования  
в МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»**

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 21.02.2022г. №32 «Об утверждении регионального плана мероприятий, направленных на введение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Республики Коми, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования на 2021-2022 учебный год, во исполнение приказа Отдела образования администрации МОГО «Инта» от 10.02.2022. №77 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на территории МОГО «Инта» в 2021-2022 учебном году», во исполнение решения педагогического совета от 08.02.2022г. № 6, в целях обеспечения организованного перехода на федеральные государственные стандарты основного общего образования в МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Обеспечить в МБОУ «Лицей № 1 г. Инты», реализующем образовательные программы основного общего образования, реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (далее – ФГОС ООО) с 2022-2023 учебного года.
2. Утвердить План-график («Дорожную карту») по введению обновленных ФГОС ООО согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
3. Назначить координатором, ответственным за введение обновленных ФГОС ООО в МБОУ «Лицей № 1 г. Инты», Лопатченко З.Д., руководителя методического совета.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



Ж.И. Ризельян

С приказом ознакомлена:

Руководитель методического совета



З.Д. Лопатченко

План-график  
(дорожная карта) мероприятий по обеспечению перехода  
на федеральные государственные образовательные стандарты  
основного общего образования  
в МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» в 2022 учебном году

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные лица	Планируемый результат
<b>1. Нормативно - правовое обеспечение обновленных ФГОС ООО</b>				
1.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО	Февраль 2022	Директор Ризельян Ж.И., заместители директора Борцова Е.Н., Ральченко Т.Ф., Ермакова С.Н., руководитель методического совета Лопатченко З.Д.	Банк нормативно-правовых документов, размещенный на официальном сайте МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»
1.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	Февраль 2022	Директор, заместители директора	Протоколы заседаний
1.3	Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» (при необходимости)	До 01.09.2022	Директор	Изменения и дополнения в Уставе
1.4	Внесение изменений в Программу развития МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»	До 01.09.2022	Директор	Приказ о внесении изменений в Программу развития
1.5	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО ФГОС ООО	До 31.05.2022	Заместители директора	Протоколы заседаний рабочих групп по разработке основной образовательной программы основного общего образования
1.6	Утверждение основной образовательной программы ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказы

				об утверждении основной образовательной программы ООО
1.7	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учебного плана ООО	До 01.09.2022	Заместители директора, педагогические работники	Рабочие программы по учебным предметам ООО Приказ
1.8	Разработка и утверждение программ курсов внеурочной деятельности	До 31.05.2022	Заместители директора, педагогические работники	Программы по внеурочной деятельности на уровне ООО
1.9	Разработка учебных планов МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» для 5-х классов в соответствии с ФГОС ООО на 2022/2023 учебный год	До 31.05.2022	Директор, заместители директора	Учебный план
1.10	Утверждение списка УМК и перечня программ ООО (с учетом обновленного ФПУ)	До 01.09.2022	Директор	Приказ Список Перечень
1.11	Разработка и утверждение модели договора между МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» и родителями (законными представителями)	До 01.09.2022	Директор	Договор Приказ
1.12	Корректировка договора о сетевом взаимодействии	До 31.05.2022	Директор, заместители директора	
1.13	Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС ООО	До 01.09.2022	Заместители директора	Протоколы заседаний, приказ о внесении изменений в Положение Положение с указанием изменений и дополнений
<b>2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС ООО</b>				
2.1	Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО	Февраль 2022	Директор	Приказ Положение о рабочей группе
2.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней	До 31.05.2022	Заместители директора	Перечень документов, включенных в банк данных Адрес страницы официального сайта,

				на которой размещены документы
2.3	Организация работы по разработке основной образовательной программы основного общего образования	Январь-май 2022	Заместители директора, руководители МО	Основная образовательная программа ООО
2.4	Анализ имеющихся в МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	До мая 2022	Заместители директора	Оценка условий МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» с учетом ФГОС
2.5	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников Лицея	Январь-май 2022г.	Директор, заведующий хозяйством Шарий Н.В.	Приведение в соответствие материально-технической базы ООП ООО с требованиями ФГОС
2.6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана ООО в соответствии с Федеральным перечнем	До 01.09.2022	Директор, библиотекарь Михина Т.А.	Наличие утвержденного списка учебников для реализации ФГОС ООО. Формирование заявка на обеспечение Лицея учебниками в соответствии с федеральным перечнем и обоснованного списка
2.7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	Январь-апрель 2022г.	Заместители директора, руководитель методического совета	Анкета Аналитическая справка
2.8	Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор, заместители директора, руководитель методического совета	Протоколы заседания

2.9	Разработка и реализация моделей взаимодействия Лицея и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Январь-август 2022г.	Директор, заместители директора	Пакет документов по сетевому взаимодействию Приказы
2.10	Привлечение органов государственного управления Лицея к проектированию ФГОС ООО	По согласованию	Директор	Протоколы заседания
<b>3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС ООО</b>				
3.1	Корректировка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	До 01.03.2022	Руководитель методического совета	План
3.2	Корректировка планов работы методических объединений по включению мероприятий, обеспечивающих переход на ФГОС ООО	До 01.03.2022	Руководитель методического совета	Планы МО
3.3	Изучение нормативных документов ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение всего периода	Руководитель методического совета	План методических семинаров
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей по вопросам ФГОС ООО	В течение всего периода	Руководитель методического совета	Аналитическая справка
3.5	Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС	До 31.08.2022	Заместители директора, руководитель методического совета	Контроль соответствия запланированному результату
3.6	Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на ФГОС ООО	До 31.08.2022	Заместители директора, руководитель методического совета	Контроль соответствия запланированному результату
<b>4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
4.1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО	Январь-февраль 2022	Директор, заместители директора	Справка
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников Лицея	В течение всего периода	Заместители директора, руководитель методического совета	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО

4.3	Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников Лицея в связи с введением ФГОС ООО	Февраль 2022	Директор, заместители директора	План курсовой подготовки. Охват курсовой подготовкой 100%
4.4	Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО, распределение нагрузки педагогических работников на учебный год	Май-июнь 2022	Директор	Предварительное распределение нагрузки
4.5	Организация наставничества по вопросам обновленного ФГОС ООО	Февраль-март 2022	Заместители директора, руководитель методического совета	Приказ
4.6	Участие в практико-ориентированных курсах повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Республики Коми, организованных ГОУДПО «КРИРО»	В течение всего периода	Заместители директора, руководитель методического совета	Аналитическая справка
4.7	Участие учителей-предметников в вебинарах/семинарах, организованных ГОУДПО «КРИРО» по вопросам перехода на обновленные ФГОС	В течение всего периода	Заместители директора, руководитель методического совета	Аналитическая справка
<b>5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС ООО</b>				
5.1	Создание раздела на официальном сайте МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» по вопросам перехода на обновленные ФГОС ООО со ссылкой на портал ГОУДПО «КРИРО»: <a href="https://kom-for.kriro.ru/kf/fgos">https://kom-for.kriro.ru/kf/fgos</a>	Февраль 2022	Директор, заместители директора	Раздел сайта
5.2	Организация информирования родителей, общественности по вопросам перехода на обновленные ФГОС в муниципальных средствах массовой информации, официальных аккаунтах муниципальных органов управления образованием в сети Интернет	В течение всего периода	Директор, заместители директора	Ссылки на размещенные материалы
5.3	Организация проведения родительских собраний по вопросам перехода на обновленные ФГОС ООО	Апрель-май 2022	Директор, заместители директора	Протоколы
5.4	Включение в структуру публичного доклада МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» раздела, содержащего информацию о ходе введения обновленных ФГОС ООО	Август 2022	Директор	Раздел публичного доклада
<b>6. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС ООО</b>				

6.1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО	Февраль-апрель 2022	Директор, заместители директора	Оценка МТБ МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» с учетом требований ФГОС ООО
6.2	Анализ соответствия материально-технической базы МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, необходимым для реализации обновленных ФГОС ООО	Февраль-апрель 2022	Директор, заместители директора	Оценка МТБ МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» с учетом требований ФГОС ООО
6.3	Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды требованиям ФГОС, возможностей использования имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, предложения по совершенствованию информационно-образовательной среды	Февраль-апрель 2022	Директор, заместители директора	Оценка МТБ МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» с учетом требований ФГОС ООО
6.4	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра УМК по всем предметам печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФПУ	В течение всего периода	Директор, заместители директора	Перечень
6.5	Составление плана перспективного укрепления материально-технической базы МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»	Май 2022	Директор, заместители директора	Перспективный план
<b>7. Финансово экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС ООО</b>				
7.1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов	Январь 2022	Директор	Проект бюджета с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на обновленные ФГОС ООО
7.2	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	По мере необходимости	Директор	Локальные акты



7.3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август 2022	Директор	Дополнительное соглашение
-----	---	-------------	----------	---------------------------