

Приложение _____
к Паспорту ОСИ № 382
Дата «20» октября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»
(Ж.И. Ризельян)
«20» _____ 2018 г.



«Дорожная карта ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)
на 2018-2030 годы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 г. Инты»
(наименование учреждения)

169841, Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 51
адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов	Все категории	1 этап 01.09.2018 г.	Без финансирования	ежегодно

	учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам				
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Все категории	1 этап 01.09.2018 г.	Без финансирования	ежегодно
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап 01.09.2018 г.	Без финансирования	ежегодно
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап	Без финансирования	обновление сайта 1 раз в 10 дней
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	1 этап 2021 г.	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	декабрь 2021 г.
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К, О	1 этап 2018 г.	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	ежегодно
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	-	1 этап	-	-
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	1 этап 2018 г.	Без финансирования	обновление сайта 1 раз в 10 дней

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	3 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	3 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		2 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - установить пандус с перилами; - установить поручни на крыльце; - установить козырек на пандусе; - установить парковку для транспорта инвалидов	Все категории	2 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	2020-2023
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - установка тактильных плит; - установка знака «Парковка для инвалидов»; - установка уличных скамеек, адаптированных для инвалидов;	Все категории	2 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	2020-2023
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - нанести контрастную полосу перед ступенью крыльца за 0,8 м до подъема;	Все категории	1 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта»	2020-2023

	- нанести контрастную полосу перед дверью за 0,6 м до входа			Подпрограмма «Развитие образования»	
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - установка автоматической системы открывания дверей; - установка световых маяков;	Все категории	1 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	2020-2023
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - нанесение визуальной и тактильной направляющих на полу;	Все категории	2 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	2020-2023
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - установка сигнализации акустического оповещения; - размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям	Все категории	2 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	2020-2023
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: - нанесение рельефной полосы за 0,6 м перед дверью	С	2 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	2020-2023
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: - установка кнопки вызова персонала; - установка поручней у раковин и унитаза; - оборудовать крепление для костылей и тростей;	Все категории	2 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	2020-2023

3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	2 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	2020-2023
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	2020-2023
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	2020-2023
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	2 этап	Без финансирования	2020-2023
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2 этап	Без финансирования	2020-2023
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2 этап	Муниципальная программа МОГО «Инта» Подпрограмма «Развитие образования»	2020-2023
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	1 этап 2019 г.	Без финансирования	2019

3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	1 этап 2018 г.	Без финансирования	2019
-------	---	---------------	-------------------	--------------------	------

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

Председатель правления «Атта»

 Название организации
Исмаилов В.В.

 Фамилия, Имя, Отчество

_____ (координаты для связи)
 Дата согласования «*26*» *04* 20 *18* г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий